

## AGGIORNAMENTO

Informiamo la popolazione dello stato delle attività svolte e in corso in relazione al progetto di Viale Lombardia.

Queste sono alcune delle **attività già svolte e concluse** da luglio 2017 oggi:

- Il vecchio ponte è stato messo in sicurezza e all'inizio del 2018 sono state realizzate alcune opere propedeutiche alla demolizione.
- Tutti gli studi preliminari sono conclusi (perizia archeologica, perizia forestale, caratterizzazione delle terre dello scavo, etc.).
- Il progetto esecutivo verrà consegnato entro questa settimana e validato da una società specializzata entro la prima settimana di maggio.
- Il progetto dello spostamento della fognatura e del gas sono conclusi.
- La richiesta di sospensiva presentata al TAR da 19 cittadini pregnanesi, tra cui tre Consiglieri Comunali dell'opposizione, è stata respinta.

Altre **attività ora in corso** si concluderanno nei prossimi due-tre mesi:

- La bonifica bellica è in corso e verrà conclusa entro qualche settimana.
- La gara per affidare i lavori verrà pubblicata nel mese di maggio.
- Il cantiere della fognatura sarà avviato nel mese di maggio. Quello del gas più o meno nello stesso periodo una volta ottenuta l'autorizzazione di RFI ad attraversare la linea ferroviaria.

Infine **seguiranno le attività del cantiere principale**:

- L'affidamento dei lavori è previsto per giugno.
- Il cantiere della nuova fognatura e del gas termineranno prima dell'estate.
- La demolizione del vecchio ponte è prevista per la metà dell'anno in corso.
- L'avvio dei lavori della nuova strada è previsto per l'estate 2018.

In assenza di imprevisti, al momento possiamo confermare la nostra intenzione di terminare i lavori e aprire la nuova strada a metà del 2019.

*Angelo Bosani e Gianluca Mirra*

*24 aprile 2018*